

Boletim nº 23 da Gestão FEUSP 2018-2022

(Março de 2020)

O objetivo deste boletim é informar a comunidade FEUSP sobre os trabalhos da gestão no período e dar publicidade aos encaminhamentos. As edições anteriores estão disponíveis no site da FEUSP (www.fe.usp.br >> Institucional >> Diretoria).

Utilização da Reserva Técnica da FAPESP

Tomadas as providências iniciais em relação à execução do plano de aplicação dos recursos, aguarda-se o momento oportuno para se dar continuidade à mesma.

Reforma da ala C do bloco B

Tiveram início as obras de reforma da ala C do bloco B. As escavações localizaram uma tubulação antiga que a empresa não havia identificado na vistoria. A SEF estudará a melhor forma de fazer o desvio ou a substituição. Enquanto isso não acontece, os pisos das salas serão retirados.

Reforma do telhado da Escola de Aplicação

Serviço finalizado.

Execução do Programa USP Eficiente (2019 referente a 2018)

Serviços previstos: reforma dos banheiros, salas, corredores, telhado e substituição do gradil da Escola de Aplicação e para raios da FEUSP. Foi finalizada a reforma do telhado da Escola de Aplicação e o gradil foi encomendado. A reforma dos banheiros, salas e corredores está dentro do prazo contratado e será realizada assim que possível.

Ajustes no Programa USP Eficiente (2019 referente a 2018)

1. Carteiras e cadeiras para a Escola de Aplicação e para a Graduação FEUSP: orçamentos em análise;
2. Cadeiras para o auditório da Escola de Aplicação: requisição encaminhada, será objeto de análise para definição da modalidade de licitação;
3. Computadores para o laboratório da Escola de Aplicação e para o serviço de Comunicação e Mídia: o pregão agendado para 26/03 foi cancelado devido à inconsistência nas características do produto; e
4. Projetores para a FEUSP e para a Escola de Aplicação: orçamentos recebidos em análise.

Manutenção preventiva do ar condicionado da biblioteca

O contrato foi firmado e o serviço será executado assim que possível.

Centro de Formação de Professores

As reuniões do grupo de trabalho instalado para a criação do Centro de Formação Continuada foram suspensas e serão retomadas após a regularização das atividades da Unidade.

Organização do fechamento da FEUSP como medida de prevenção à pandemia

Após conversas com a Equipe Administrativa e definição coletiva das ações, os diversos setores elaboraram planos de trabalho remoto que foram aprovados em reunião extraordinária do CTA. Todos os prédios da FEUSP foram fechados no dia 23/03.

Criação do Comitê Permanente e da Comissão de Acompanhamento e Gestão Acadêmica

Esses colegiados estão em operação durante o período de crise. Objetivam analisar as situações que se apresentam, discuti-las e sugerir encaminhamentos às instâncias cabíveis sem ferir sua autonomia. Desde então, todas as ações têm sido comunicadas por e-mail e publicadas no site institucional.

Transferência de funcionária

A Faculdade de Educação recebeu a funcionária Ângela Maria Diniz Aguiar, transferida da FAU. Ela já está atuando no Serviço de Pós-Graduação.

Áudios semanais

Desde o dia 30/03, a comunidade tem sido informada semanalmente dos acontecimentos por meio de mensagens de áudio.